

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, LIIKENNEVÄYLIEN RAKENTAMINEN

### TEKLA 06.10.2022 § 47

238/10.03.01.00/2022

Talousarvion investointiosassa 2022 oli varattu kaavateiden rakentamiseen (Erkintie, Mäkitie ja Matintuomiontie) 148.000 €

Tekninen kilpailutti teiden rakentamiset kunkin kohteen yksittäin. Saatujen tarjousten osalta nähtiin, että 2021 tehdyt kustannusarviot eivät olleetkaan riittäviä, joka pääosaltaan johtuu poikkeavasta yhteiskunnan kustannuskehityksestä.

Koska osin kunta myös on veloitettu tekemään mainitut tieosuudet vuoden 2022 aikana ei rakentamisen ajallista siirtämistä nähdä vaihtoehtona, tarvitaan rakentamisen toteutukseen lisämäärärahaa.

Yhteensä urakoiden loppuun saattamiseksi lisämäärärahaa tarvitaan 64.000€.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019):

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehkä

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ehkä

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ehkä

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Maanrakennusmestari Heimo Tuomola, puh. 050 3132 140

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Kauppi

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavateiden rakentamiseen 64.000€ lisämäärärahaa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.