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Eriävä mielipide / kirjallinen perustelu  

 

Esitän eriävän mielipiteeni kirjallisena perusteluna asiaan Tammelan kunnan taloudellinen kantokyky: 

Yhtenäiskoulun rahoitus. 

 

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kokonaan uuden yhtenäiskoulun suunnittelua on toteutettu 

pääsuunnittelijan toimesta, luomalla toiminnallinen ratkaisu tuleviksi vuosikymmeniksi. Suunnittelua on 

ohjannut hankkeen lähtötavoitteiden lisäksi käyttäjäryhmiltä pyydetty palaute. Osallistamalla oppilaiden 

lisäksi henkilökunta ja muut käyttäjäryhmät, varmistutaan eri tarpeiden ja toiveiden huomioimisesta 

lopputuloksessa. Saadun palautteen perusteella uuden koulun toiminnallisuus ja muunneltavuus on 

parantunut, lisäten rakennuksen kokonaispinta-alaa. Lisäneliöt eivät ole mielestäni tarpeettomia vaan 

varmistavat uuden koulun toimivuuden eri käyttäjäryhmien osalta.  

 

Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu on edennyt tavoiteaikatauluun nähden hitaasti ja pysähtyi elokuussa 

2021. Suunnittelua ei voida käynnistää uudelleen, ilman erikoissuunnittelijoiden valintaa ja sitouttamista 

yhteiseen suunnitteluun. Mikäli erikoissuunnittelijoita ei valita pikaisesti suunnitteluaika venyy nykyisestä.  

Mikäli alkuperäiseen ja kilpailutettuun suunnitteluun lisätään lisäsuunnittelutehtäviä, esimerkiksi 

selvittämällä nykyisen koulukeskuksen uusimman osan säilyttäminen osana tulevaa ratkaisua, 

suunnitteluaikataulu venyy entisestään.  

 

Lisäksi lisätehtävät kasvattavat suunnittelukustannuksia. Lisätehtävät ovat myös ristiriidassa 

kunnanhallituksen tekemän hankintapäätöksen kanssa, koska kunnanhallitus on kilpailuttanut kokonaan 

uuden yhtenäiskoulun suunnittelun, jonka lähtökohtana on ollut valtuuston päätös rakentaa uusi 

yhtenäiskoulu nykyisen tilalle. Ristiriitatilanne voi pahimmillaan johtaa nykyisen suunnittelusopimuksen 

purkamiseen ja uudelleen kilpailuttamiseen, mikäli sopijaosapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 

lisätehtävien lisäämisestä nykyiseen sopimukseen ja niiden vaikutuksesta suunnittelukustannuksiin. 

 

Suunnitteluaikataulun venyminen uhkaa myös OKM:n liikuntapaikka-avustuksen hakemista. Ministeriö on 

ilmoittanut, että rakennuslupatasoiset suunnitelmat tulee olla valmiit tammi-helmikuussa 2022. Mikäli 

suunnitelmat eivät ole valmiit annetussa määräajassa, kunta ei voi hakea avustusta. On selvää, että ilman 

täydellistä hakemusta, kunta ei voi saada avustusta, joka toteutuessa madaltaisi kunnan omaa 

investointiosuutta sadoilla tuhansilla euroilla. 

 

 



 

Yhteenvetona esitän eriävän mielipiteeni perusteeksi seuraavaa 

 

Uuden yhtenäiskoulun investointi on Tammelan historian euromääräisesti suurin yksittäinen investointi. 

Samalla se on historiallinen panostus tulevaisuuteen. Toteuttamalla valtuuston tahto, kunta lähettää vahvan 

viestin kuntalaisille, että uskomme kunnan tulevaisuuteen ja haluamme panostaa nykyisiin lapsiin ja nuoriin. 

Samalla lähetämme vahvan viestin Tammelaan muuttamista harkitseville, että meillä panostetaan lapsiin ja 

nuoriin tarjoamalla mahdollisimman ajanmukainen ja toiminnallisesti asianmukainen oppimisympäristö. 

Viestin painoarvoa ei pitäisi tässä kohtaa omin toimin laskea.  

 

Mielestäni kunnan edunmukaista olisi nyt varmistaa suunnittelun eteneminen mahdollisimman nopeasti 

valtuuston tahdon mukaisesti, että kunta voi hakea OKM:n liikuntapaikka-avustusta annetussa määräajassa. 

Vasta rakennuslupatasoisten suunnitelmien jälkeen kunta kilpailuttaa rakentamisen. Tämän jälkeen 

tiedetään uuden koulun investoinnin hintalappu. Kokonaishinnan selvittyä voidaan tehdä lopullinen 

taloudellinen painelaskelma, joka osoittaa päättäjille, että onko meillä varaa investointiin vai ei? 

 

Tässä kohtaa on mielestäni ennen aikaista asettaa investoinnille hintakatto, koska sillä ohjataan suunnittelua 

väärään suuntaan. Leikkaamalla neliöistä, leikataan samalla koulun toiminnallisuudesta. Huonosti 

suunnitellusta ja epäkäytännöllisestä koulusta kärsivät lapset ja nuoret sekä henkilökunta seuraavat 

vuosikymmenet.  

 

On myös hyvä muistaa, että kunnan talouteen vaikuttaa investoinnin poistoaika. Vain kokonaan uusi koulu 

mahdollistaa normaalista pidemmän poistoajan. Pidentämällä poistoaikaa, kevennetään investoinnin 

luomaa painetta kunnan talouteen. Sisällyttämällä nykyisen koulukeskuksen uusin osa osaksi tulevaa 

ratkaisua, kunta menettää mahdollisuuden käyttää normaalista pidempää poistoaikaa.  
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Kalle Larsson 

kunnanjohtaja 

 

 


