

SUUNNITTELUASIAT

Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 06.07.2021 § 41

1. Rakennuttajan esittämät asiat
2. Arkkitehtisuunnittelun tilanne
3. Hankkeen kustannuslaskenta
4. Jatkotoimenpiteet
5. Suunnitteluaiakataulu
6. Muut esille tulevat asiat

Valmistelija: Kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta käy läpi suunnitteluasiat em. listan mukaan.

Päätös: Rakennustoimikunta kiinnitti huomiota mahdollisesti kohoaviin kustannuksiin, jotka johtuvat monista eri seikoista. Luontopihasta keskusteltiin, koska sitä ei näkynyt tarpeeksi. Luontopiha on yksi kunnan imagotekijä.