

**Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta**

---

**AIKA** 17.08.2021 klo 16:00 - 17:46**PAIKKA** Etäkokous Microsoft Teams / Cloud Meeting sähköinen kokousjärjestelmä**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 44	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 45	KÄSITTELYJÄRJESTYS	5
§ 46	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT	6
§ 47	YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEN TALOUDELLINEN RISKIANALYYSI	7
§ 48	SUUNNITTELUASIAT	8
§ 49	RAKENNUSTOIMIKUNNAN SEURAAVA KOKOUS	9

**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ojansuu Ismo	16:00 - 17:46	Puheenjohtaja	
	Pärssinen Simo	16:00 - 17:46	Varapuheenjohtaja	
	Jasu Olli-Pekka	16:00 - 17:46	Jäsen	
	Rahkonen Maija-Stiina	16:00 - 17:46	Jäsen	
	Vainio Heikki	16:00 - 17:46	Jäsen	
	Kalle Larsson	16:00 - 17:46	Esittelijä	
	Hannu Jalava	16:00 - 17:46	Asiantuntija	
	Pekka Lintonen	16:00 - 17:46	Asiantuntija	
	Pirjoriitta Olkkonen	16:06 - 17:46	Asiantuntija	§ 47-49
	Lindberg Joni	16:00 - 17:46	Asiantuntija	
	Hokkanen Veli-Matti	16:00 - 17:46	Asiantuntija	
	Rantalainen Meliina	16:00 - 17:46	Asiantuntija	
	Pekkilä Lauri	16:00 - 17:19	Asiantuntija	§ 44-47
	Vuorela Lassi	16:00 - 17:19	Asiantuntija	§ 44-47
	Melia Salonen	16:00 - 17:46	Pöytäkirjanpitäjä	

Poissa	Miika Tuki		Asiantuntija	
	Mika Suontausta		Asiantuntija	

**ALLEKIRJOITUKSET**

Ismo Ojansuu  
puheenjohtaja

Melia Salonen  
pöytäkirjanpitäjä

**KÄSITELLYT ASIAT**

44 - 49

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Pöytäkirja tarkastettu etänä, hyväksynnät pöytäkirjan liitteenä.  
Etänä tarkastettu pöytäkirja varmennettu 18.8.2021 ja todettu  
kokouksen kulun mukaiseksi

Tammelan kunta 18.8.2021

Maija-Stiina Rahkonen  
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Vainio  
pöytäkirjantarkastaja

**PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO**

Tammelan kunnantalo 18.08.2021

Melia Salonen  
pöytäkirjanpitäjä

---

Yhtenäiskoulun  
rakennustoimikunta

§ 44

17.08.2021

**LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 17.08.2021 § 44

Hallintosäännön 87 §:n mukaan: Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty osallistujille 12.8.2021.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rakennustoimikunta myöntää projektipäällikkö Hannu Jalavalle puhe- ja läsnäolo oikeuden Rakennustoimikunnan kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Yhtenäiskoulun  
rakennustoimikunta

§ 45

17.08.2021

**KÄSITTELYJÄRJESTYS**

Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 17.08.2021 § 45

Hallintosäännön 87 §:n mukaan: asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Päätösehdotus

Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta päättää hyväksyä käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Yhtenäiskoulun  
rakennustoimikunta

§ 46

17.08.2021

## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 17.08.2021 § 46

Hallintosäännön 95 §:n mukaan pöytäkirja pyritään tarkastamaan välittömästi toimielimen kokouksen jälkeen viimeistään kahden päivän kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan pöytäkirjan tarkastajien allekirjoituksilla myöhemmin.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen kokousta seuraavana keskiviikkona tai sitä seuraavana arkipäivänä kuin siitä on vähintään päivää aikaisemmin ilmoitettu.

Pöytäkirja on tarkastettavissa ja tarkastettava viimeistään 18.8.2021. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 18.8.2021 kunnanvirastossa ja samasta ajasta lähtien yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Maija-Stiina Rahkonen ja Heikki Vainio, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Yhtenäiskoulun  
rakennustoimikunta

§ 47

17.08.2021

## YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEN TALOUDELLINEN RISKIANALYYSI

### Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 17.08.2021 § 47

Inspira Oy:n senior konsultti esittelee Yhtenäiskoulun rakentamisen taloudellinen riskianalyysiraportin.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta merkitsee tehdyn taloudellisen riskianalyysin tiedoksi.

Käsittely kokouksessa: Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirjoriitta Olkkonen saapui tämän pykälän käsittelyn yhteydessä kello 16:06.

Inspira Oy:n Lauri Pekkilä ja Lassi Vuorela esittelivät tehdyn taloudellisen riskianalyysin ja poistuivat pykälän käsittelyn jälkeen kello 17:19.

Päätös: Rakennustoimikunta merkitsi taloudellisen riskianalyysin tiedoksi ja ohjeisti kunnanjohtajaa asiakirjan jatkovalmistelun osalta. Lopullinen asiakirja toimitetaan kunnanhallitukselle, kun asiakirja on saatu valmiiksi elokuun aikana. Asiakirjan ottaa vastaan ja hyväksyy kunnanhallitus. Ennen kunnanhallituksen käsittelyä asiakirja on käytettävissä sisäiseen käyttöön, siten että kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan asiakirja tutustuttavaksi. Asiakirjaa ei tule jakaa ulkopuolisille eikä siihen tule viitata julkisessa keskustelussa ennen kuin kunnanhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt asiakirjan.

Yhtenäiskoulun  
rakennustoimikunta

§ 48

17.08.2021

## SUUNNITTELUASIAT

### Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 17.08.2021 § 48

#### 1. Arkkitehtisuunnittelun tilanne

Valmistelija: Kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta käy läpi arkkitehtisuunnittelun tilanteen.

Käsittely kokouksessa: Rakennusarkkitehti Joni Lindberg Luovaus Oy:stä esitteli uuden yhtenäiskoulun sisä- ja ulkokuvia sekä kertoi suunnittelun tilanteen.

Päätös: Rakennustoimikunta merkitsi tiedoksi arkkitehtisuunnittelun tilanteen.



Yhtenäiskoulun  
rakennustoimikunta

§ 49

17.08.2021

**RAKENNUSTOIMIKUNNAN SEURAAVA KOKOUS****Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta 17.08.2021 § 49**

Valmistelija: Hallintosihteeri Melia Salonen, puh. 050 569 7500

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta sopii seuraavan kokouksen ajankohdan

Päätös: Koska nykyisen rakennustoimikunnan toimikausi päättyy elokuun lopussa 2021 rakennustoimikunta ei päättänyt toimikunnan seuraavaa kokousta. Toimikautensa nyt päättävä toimikunta ohjeisti kunnanjohtajaa käymään keskustelua uuden kunnanhallituksen kanssa rakennustoimikunnan tulevaisuudesta. Suunnitteluaikeita pöytäkirjassa pöytäkirja merkittiin tiedoksi että suunnitteluasioita on hyväksyä käsitellä esimerkiksi 6.9.2021 kello 16:00 pidettävässä teams kokouksessa, johon kutsuttaisiin uuden kunnanhallituksen jäsenet kokonaisuudessaan ja valmistelusta vastaavat viranhaltijat (kunnanjohtaja, tekninen johtaja, kaavoittaja, koulukeskuksen rehtori, sivistystoimenjohtaja, talonrakennusmestari).