Kaukjarven teollisuushalli / Maanrakennusurakka

TEKLA 16.11.2023 § 34

Oheismateriaali:

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.9.2023 paattanyt
kaynnistaa Kaukjarven teollisuusalueelle 1,8 milj. euron hallihankkeen,
hanke aloitetaan vield vuoden 2023 aikana.

Hallihankkeen luonnossuunnittelu on toteutettu yhdessa yritystoiminnan
kanssa, teknisen palvelualueen johdolla niin, etta
rakennuslupasuunnittelu on voitu jo toteuttaa.

Tekninen toimiala on kilpailuttanut hallihankkeen niin, etta tarjouksia on
voitu tehda joko yhdesta osa alueesta tai vaihtoehtoisesti koko
hallirakennuksen toteutuksesta, mutta kuitenkin ilman taloteknisia
urakoita. Tarjoukset voitiin jattaa rakennuslupasuunnitelmien pohjalta
vaihtoehtoisesti:

1) Maanrakennusurakka piha-alueineen

2) Hallirakennus rakennusteknisesti valmiina

3) Maanvarainen lattiarakenne

4) Edella esitetyt yhdessa, kokonaistoimituksena

Vaihtoehdoista nelja, eli kokonaistoimitus osoittautui tarjouksia
vertailemalla kalleimmaksi vaihtoehdoksi. Vaihtoehdon hintaeroon
voidaan olettaa vertailussa esiin noussut oman tyon osuus, josta juuri
valmistunut liikuntahalli antaa hyvan vertailutiedon. Vaihtoehdon
taloudellinen vertailu tehtyyn valtuuston paatokseen estaa vaihtoehdon
kaytodn, ellei suunnitelmia selvasti muutettaisi.

Maanvaraisen lattiarakenteen osalta on lisaksi ilmennyt halliin tulevan
yrittajan taholta toteutukseen vaikuttavia toiveita, joten maanvaraisen
lattian osalta kilpailutuksen sisaltd ei suoraan ole viela toteutettavissa,
taman johdosta talta osin kilpailutus tulee keskeyttaa seka kaynnistaa
mydhemmin uudelleen, kun suunnitelma on kokonaisuudessaan valmis.

Koska vertailussa voidaan edeta vain maanrakennusurakan seka
hallitoimituksen kanssa, tarkastellaan talla erillisella paatoksella vain
maanrakennusurakkaa.

Maanrakennusurakkaan saatiin yhteensa nelja tarjousta, joista
edullisimman vaihtoehdon esitti Forssan Ymparistourakointi Oy.

Tarjouspyyntd, avauspoytakirja, vertailutaulukko

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Valmistelija:

Esittelija:

Paatoksen lapsivaikutukset: Ei
Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788

Tekninen johtaja



Paatosehdotus: Tekninen lautakunta paattaa valita Kaukjarven teollisuusalueen
maanrakennusurakoitsijaksi Forssan Ymparistourakointi Oy:n 393.400
euron tarjouksellaan, ellei tarjouksen selonottoneuvottelussa muuta

ilmene.
Paatos: Tekninen lautakunta hyvaksyi paatésehdotuksen yksimielisesti.
Ote: Tarjouksen tehneet yritykset

TEKLA 07.11.2024 § 36

Tammelan kunnan kirjaamoon on 30.10.2024 saapunut Tammelan
kunnanhallitukselle osoitettu Forssan Ymparistdurakointi Oy:n vaatimus
Tammelan kunnalle suorittaa Kaukjarven teollisuushallin
maarakennusurakkaa koskevat avoinna olevat laskut 13.11.2024
mennessa.

Tammelan kunta on pidattanyt ei-maksukelpoiset osuudet urakoitsijan
lisatydesityksista. Pidatyksen perusteena on ollut urakoitsijan
sopimuksen vastainen menettely.

Tammelan kunnan voimassa olevan hallintosaannon 11.6.2024 29 §:n
kohdan 5. mukaan tekninen lautakunta paattda oman toimialansa
hankinnoista talousarvion puitteissa. Koska vaatimuskirjelma koskee
teknisen lautakunnan toimivaltansa puitteissa tekemaa hankintaa,
kuuluu myo6s vaatimuksen kasittely ja asiasta paattaminen saman
hallintosdanndn kohdan nojalla tekniselle lautakunnalle.

Kunnanhallitukselle osoitettu kirjelma on talla perusteella ohjattu asian
kasittelya ja paatdoksentekoa varten tekniselle lautakunnalle.

Oheismateriaalit: Urakoitsijan vaatimus 30.11.2024
Tilaajan reklamaatiot urakoitsijalle

Liite: Vastine, ei julkinen

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Paatoksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehka
Onko paatoksella vaikutuksia yritysten maaran kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako paatds positiivisesti tyopaikkojen muodostumiseen: Ei
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788



Esittelija: Tekninen johtaja
Paatosehdotus: Paatosehdotus annetaan kokouksessa.
Kasittely kokouksessa:

Kunnanjohtaja Juuso Alatalo oli Iasna kokouksessa Teams-yhteydella
klo 18.00 - 19.06. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Pura oli lasna
kokouksessa Teams-yhteydella klo 18.00 - 19.07.

Asianajotoimisto Pakkanen Oy:n Jukka Pakkanen oli lasna
kokouksessa Teams-yhteydella asiantuntijana klo 18:00-19:06 ja poistui
ennen taman pykalan paatoksentekoa.

Kokouksessa annettu paatdésehdotus:

Tekninen lautakunta paattaa antaa Forssan Ymparistourakointi Oy:lle
litteena olevan vastauksen 13.11.2024 mennessa.

Paatos: Tekninen lautakunta hyvaksyi kokouksessa annetun paatdésehdotuksen
yksimielisesti.
Ote: Forssan Ymparistourakointi Oy

TEKLA 20.03.2025 § 15

Tammelan kunta on vastannut 8.11.2024 urakoitsijan 30.10.2024
esittdmaan kirjeeseen ja sen vaatimuksiin. Tammelan kunnan laatiman
vastuksen pohjalta urakoitsija toimitti uuden kirjeen 3.12.2024 jossa
alkuperaiset vaatimukset pysyivat ehdottomina ennallaan.

Tammelan kunta laati uuden vastauksen saapuneeseen kirjeeseen
16.12.2024 ja ehdotti neuvottelua, neuvottelu pidettiin 12.2.2025
Tammelan kunnantalolla osapuolten asianajajien lasna ollessa.

Neuvottelun perusteella laadittiin oheismateriaalin mukainen
sovintosopimusluonnos.

Hallihankkeen lisamaararaha on kasitelty kunnanvaltuustossa
9.12.2024 mutta siina yhteydessa ei oheismateriaalin mukaista eraa ole
huomioitu.

Oheismateriaali Kirje 30.10.2024, vastaus 8.11.2024, kirje 3.12.2024 vastaus
16.12.2024 ja sopimusluonnos

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Paatoksen lapsivaikutukset: On/Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kylla/Ehka/Ei
Onko paatoksella vaikutuksia yritysten maaran kehittymiseen:
Kylla/Ehka/Ei



Valmistelija:
Esittelija:

Paatosehdotus:

Paatos:

Vaikuttaako paatds positiivisesti tydpaikkojen muodostumiseen:
Kylla/Ehka/Ei
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kylla/Ehka/Ei

Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788
Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyvaksyy sovintosopimusluonnoksen, valtuuttaa
teknisen johtajan tekemaan sopimusluonnokseen tarvittavat, vahaiset
muutokset ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Tekninen lautakunta hyvaksyy sovintosopimusluonnoksen, valtuuttaa
teknisen johtajan tekemaan sopimusluonnokseen tarvittavat, vahaiset
muutokset ja allekirjoittamaan sopimuksen. Lisaksi lautakunta toteaa,
etta taloudelliset vaikutukset tulee kasitella investointiryhman sisalla.



